



15 december-  
23 februari  
Utlysning av  
kulturmedel

23 februari-  
26 april  
handläggning  
av kulturmedel

26 april  
beslut tas i  
Boråsregionens  
Direktion

3 maj  
protokoll klart  
och besked ges  
kring projekten